Приложение 1

КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

городского округа город Агидель Республики Башкортостан

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 2022г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный
1	Утверждено должностное лицо за создание новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании	Приказ МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан» от 06.10.2021 № 380 «О назначении ответственных лиц за создание новых мест дополнительного образования детей»	Шурупова И.В.
2	Согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	Экспертное заключение от 25.03.2022 г.	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
3	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в муниципальном образовании	Проведен мониторинг в январе-феврале	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
4	Утвержден план-график создания новых мест	Приказ МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан» от 13.12.2021 № 494 «Об утверждении плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей»	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
5	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	Получены коммерческие предложения от различных поставщиков	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.

6	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Договор с ООО «Мир иностранной литературы» от 15.04.2022 № 1145	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Товарные накладные, акты приемки работ (запланировано на июнь)	Шугаепов Р.Н.
8	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	Лицензия № 4220 от 26.04.2016 г. на ведение образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых	Шугаепов Р.Н.
9	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	Педагог дополнительного образования Кутлиева Ю.О.	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
10	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	1 чел.	Шугаепов Р.Н.
11	Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Мониторинг запланирован на август-сентябрь	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
12	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	В соответствие с заявленной ДООП и экспертным заключением	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
13	Утвержден контент-план	Приказ МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан» от 05.03.2022 № 125 «Об утверждении контент-плана»	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
14	Запуск раздела на сайте	https://agidelroo.bashkortostan.ru/activity/34560/ https://savitar-agidel.ru/novye-mesta-v-dopolnitelnom-obrazovanii/	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
15	Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования	СМИ, видеоролики, новости, рекламные буклеты (запланировано на	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.

	детей в муниципальном образовании	июнь)	
16	Онлайн-набор обучающихся; запуск рекламной кампании	СМИ, новости, анонсы, фоторепортажи, онлайн-анкетирование, онлайн-заявления (запланировано на август-сентябрь)	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.
17	Ссылки на проведенные (иные)мероприятия	https://vk.com/wall531058754_1615 https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/152460	Шугаепов Р.Н. Шурупова И.В.

Заместитель начальника Э.В. Чеснокова